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 רמת בקע  234/2021מכרז בש :נדון ה

לדיווחי החברה זכייתה במכרז בש  1בהמשך  ("  234/2021אודות  ישראל  ידי רשות מקרקעי  על  ")  רמ"י רמת בקע, שפורסם 

כ של  בהיקף  קרקע  פוטו  1,400- לחכירת  בטכנולוגיה  חשמל  לייצור  פרויקטים  של  והפעלה  הקמה  לתכנון,  וולטאית -דונם 

 כדלקמן: , מתכבדת החברה לעדכן ")המכרז" או "מכרז רמת בקעבשילוב אגירה ("

קידום תהליכים אשר יאפשרו את מימוש הזכיה, ובכלל ל ה במכרז רמת בקע, פעלה החברה באופן אינטנסיבי  החבר  מאז זכיית 

זה, פנתה למנהל התכנון לשם קבלת המלצה תכנונית המהווה תנאי סף לקידום הסמכת ממשלה לטובת הגשת תכנית לתשתית 

ת בהתייחס לקרקע מושא המכרז, וכן, קיבלה אישור מגוף בנקאי לנטילת חוב וולטאיו-") לתחנות כוח פוטוות"ל לאומית ("

התשלום מסכום ההצעה; "   20%ביחס למימון התשלום הראשון שהחברה נדרשת לשלם בהתאם למסמכי מכרז רמת בקע ( 

 "). הראשון

 האירועים ט רמת בקע (ביחד: " ואולם, לאחר הזכייה התהוו מספר אירועים (חיצוניים) מהותיים וכבדי משקל הנוגעים לפרויק

מכרז, ובהם, ה "), אשר יוצרים חשש ממשי ביחס ליכולת מימוש הזכיה והקמת פרויקט בר קיימא בקרקע מושא  שהתהוו

");  הודעת מנהל התכנון על מתן הסמכה בות"ל לפרויקט רמת בקע ("   שלא להמליץ  החלטתוהודעה רשמית של מנהל התכנון על  

אינדיקציות שקיבלה החברה כי קידום תכנית הפרויקט בועדה המחוזית, צפויה להיות כרוכה בהתנגדויות מצד גופי תכנון;  

לתכנון, הקמה ת בקע, פוליגון של מכרז רמ ל  ביחס לשישה פוליגונים הסמוכיםוכן פרסומם של שני הליכים מכרזיים נוספים  

דונם (כאשר קידום במקביל במוסדות התכנון    4,000-קף משמעותי של למעלה מ, בהי וולטאיים-והפעלה של פרויקטים פוטו

של ריבוי פוליגונים בייעוד דומה, באזור תכנון מוגבל ומצומצם ובסמיכות זמנים שכזו, יוצר חשש ממשי בדבר היכולת לממש 

   2כלל הפוליגונים).ב פרויקטים  

רועים שהתהוו, ובמסגרתן ביקשה, בין היתר, להאריך את המועד יצוין כי החברה פנתה לרמ"י במספר בקשות, לנוכח האי

לתשלום הראשון, על מנת לאפשר לחברה לבחון האם קיימות אפשרויות תכנוניות רלבנטיות אשר יאפשרו את מימוש הזכיה 

 במכרז על אף האירועים שהתהוו. בקשותיה של החברה נענו בשלילה. 

חשש ממשי ביחס ליכולת מימוש הזכיה והקמת פרויקט במועד זה  שהתהוו יוצרים  לאור האמור, ובשל העובדה כי האירועים  

שלא   2023במרץ    30), החליט דירקטוריון החברה ביום  2023באפריל    2בר קיימא בקרקע, ובשים לב למועד התשלום הראשון (

בות ההצעה שהועמדה על ידי לממש את הזכיה במכרז רמת בקע על רקע הנסיבות האמורות, וכן, לפעול מול רמ"י להשבת ער 

   3החברה בקשר עם המכרז.

 , רב בכבוד

 "מ בע סולגרין

 ירון אמזלג, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים "י: ע

  יועצת משפטיתסמנכ"ל, , ערבה פז סביליה

 
מתאריכים  ראה    1 החברה  של  מיידים  אסמכתאות:    2023בינואר    5-ו  2023בינואר    3דיווחים  01-2023--ו  001294-01-2023(מס' 

 ).  , בהתאמה003042
בדבר הגבלת היקף אישור התכניות    2020מחודש נובמבר    648בשים לב להחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס'  , גם  וזאת  2

 אלף דונם.    20למתקנים קרקעיים עד 
   יה, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.מיליון ש"ח, אשר חולטה בסמוך לאחר הזכ  5ערבות בסך של    3
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